

名古屋国際会議場

大規模改修工事進捗状況のお知らせ



2025年9月
Vol.1

名古屋国際会議場は令和7年2月から令和9年3月末まで閉場し、大規模改修工事を実施しております。月一回程度、場内の改修工事の進捗状況をお知らせしてまいります。

建物の外部等



【令和7年2月撮影】




【令和7年7月撮影】

建物の外部は屋根、外壁の劣化部分の改修工事を行う予定です。現在、外部に足場を組立てて、外壁タイルの調査等を行っています。建物の東側には大型クレーンを組み立てて資機材の運搬を行っています。

センチュリーホール



【令和7年2月撮影】





【令和7年7月撮影】

こちらの写真はセンチュリーホール3階席から撮影をしています。天井耐震化工事や客席椅子、照明等の更新工事を行う予定です。現在は客席側の足場の組立が完了し、天井の解体工事を行っています。

国際会議室



【令和7年2月撮影】



【令和7年7月撮影】

国際会議室は、天井耐震化等の工事を行う予定です。現在は、足場を天井まで組立て、天井の解体工事を行っています。

場内にある仮設事務所の脇にて事業者の方々ゴーヤのグリーンカーテンを栽培しています。現場が一体となり、植物を育て、現場内のコミュニケーションが活発になっています。取れたゴーヤは事業所の方々に調理し、食べて夏バテ防止に役立っているとのこと。9月とはいえ、まだまだ暑い日が続きますが安全な工事管理を徹底してまいります。今後ともご理解ご協力よろしくお願い致します。

